

国家级文明校园迎检验收工作推进表（2023.03）

序号	推进项目	推进时间	工作内容	备注
1	学校创建国家级文明校园前期筹备工作	3月3日至14日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 与自治区文明办联系沟通，明确相关创建工作事宜。</li> <li>2. 编辑《宁夏医科大学创建国家级文明校园测评分解表》。</li> <li>3. 建立学校文明校园创建负责人、联络人信息表和工作群。</li> <li>4. 设计并建设学校国家级文明校园创建专题网。</li> </ol>	已完成
2	召开学校创建国家级文明校园工作部署会	3月15日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按照《宁夏医科大学创建国家级文明校园测评细则分解表》分配工作任务。</li> <li>2. 明确所递交的相关支撑材料（总结、文件、规章制度、影像书籍图片资料等）。</li> <li>3. 部署国家级文明校园创建督导检查工作。</li> </ol>	已完成
3	开展国家级文明校园创建督导检查工作	3月27日至31日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 由6个工作组对照学校国家级文明校园创建工作任务清单，深入各单位开展国家级文明校园创建督导检查工作。</li> <li>2. 检查2021年度、2022年度创建工作完成情况。</li> <li>3. 督促指导各单位对照指标体系进行自查和整改。</li> </ol>	推进中
4	召开国家级文明校园创建督导检查工作反馈会	4月6日	6个专项工作组反馈督导检查情况，对存在的问题和需要完善的环节进行整理汇总。	推进中

5	举办创建国家级文明校园联络员业务培训	4月10日	1.对资料收集的具体要求进行统一明确。 2.各单位联络员明确收集、整理相关材料要求，陆续递交。	推进中
6	召开创建国家级文明校园联络员会议	4月20日	1.对资料收集情况进行反馈，对资料收集进一步明确要求。 2.各单位联络员收集、完善相关材料，陆续递交。	推进中
7	创建资料整理归档	5月9日至29日	1.创建办系统汇总各类资料，预计资料分类设置100盒左右。 2.继续与自治区文明办、教育厅进一步沟通，增进相互了解。 3.完成国家级文明校园创建工作汇报材料的撰写。	推进中
8	召开学校国家级文明校园创建工作领导小组会议	6月份	向校领导汇报学校创建国家级文明校园的整体情况，进一步完善创建环节，做好迎检各项准备。	推进中
9	召开创建国家级文明校园迎检统筹会	6月份	按照创建接待工作方案，落实国家级文明校园创建检查当日的具体工作安排，明确专家进校各项接待工作任务。	推进中